



---

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2022, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA E A EMPRESA MIX SERVIÇOS E REFORMAS LTDA.**

A **CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA**, com sede em Goiânia, Capital do Estado de Goiás, situada na Avenida Goiás Norte, nº 2001, Centro, CEP nº 74.063-900 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.001.727/0001-93, neste ato representada pelo Diretor Financeiro, em conformidade com as Portarias nºs 219/2017 e 918/2022, Vitor Pessoa Loureiro de Moraes, inscrito no CPF sob o n.º 030.542.931-06 e a empresa **MIX SERVIÇOS E REFORMAS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, sediada à rua C 10, Lote 12, Ed. Criativa, Sala 208, Taguatinga, Brasília/DF, CEP: 72.010-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.509.871/0001-45, neste ato representada pelo seu Representante Legal, Sr. Luiz Felipe Souza Lameira, portador da Carteira de Identidade nº 3.202.774/2ª via - SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 056.529.991-36, doravante denominada apenas **CONTRATADA**, celebram o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2022, conforme autorização contida no Ofício nº 568/2023 - DRFIN/MSDIR/PLENA/CMG – DRFIN/MSDIR/PLENA/CMG, de acordo com o Processo Eletrônico nº 00000.0062.2022-35, e nos termos das cláusulas a seguir delineadas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL**

Fica prorrogado por **06 (seis) meses** o prazo de vigência do Contrato nº 28/2022, sendo que a conclusão dos serviços de reforma do Auditório Jaime Câmara deverá ocorrer até o dia **28/09/2023**, conforme Cronograma Físico-Financeiro previsto no Anexo Único deste Instrumento, nos termos do art. 57, §1º, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

**Parágrafo único.** O presente Termo Aditivo não implicará em aumento de despesa e passa a ter vigência a partir do dia **01/08/2023** e expirará em **31/01/2024**.



---

## CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**2.1** - As partes, bem como as testemunhas, admitem como válida a assinatura do presente instrumento em forma digital, utilizando sistema eletrônico com senha pessoal e intransferível, capaz de comprovar a autoria e integridade do documento;

**2.2** - No caso de assinatura digital, a data do último registro eletrônico coincidirá com a data da celebração do presente instrumento;

**2.3** - O inteiro teor do presente Termo Aditivo passa a fazer parte integrante do Contrato n° 28/2022, que permanece com as suas demais cláusulas e condições inalteradas.

E, por estarem ajustadas e acordadas as partes, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, a fim de que surta os seus efeitos jurídicos.

Goiânia/GO, 31 de julho de 2023.

**Pela CONTRATANTE:**

Vitor Pessoa Loureiro de Moraes

**Diretor Financeiro da Câmara Municipal de Goiânia**

**Pela CONTRATADA:**

Luiz Felipe Souza Lameira

**MIX SERVIÇOS E REFORMAS LTDA.**

---

Testemunhas:

1) \_\_\_\_\_

Nome: RONALDO ROCHA COSTA

RG: 1077010 SSP/GO

CPF: 260601401-49

2) Mizmar Gonçalves de Sousa Amorim

Nome:

RG: 5480255 PC-60

CPF: 022.669.571-98



**ANEXO ÚNICO**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A  
CONCLUSÃO DA REFORMA DO AUDITÓRIO JAIME CÂMARA**

Id	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término
1	CMG JAIME CÂMARA - REFORMA AUDITORIO	76 dias	Qui 15/06/23	Qui 28/09/23
2	SERVIÇO PRELIMINARES	76 dias	Qui 15/06/23	Qui 28/09/23
6	ADM	76 dias	Qui 15/06/23	Qui 28/09/23
9	DEMOLIÇÕES	8 dias	Seg 07/08/23	Qua 16/08/23
10	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CARPETE	5 dias	Seg 07/08/23	Sex 11/08/23
11	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	3 dias	Seg 14/08/23	Qua 16/08/23
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	72 dias	Qui 15/06/23	Sex 22/09/23
13	CABOS	10 dias	Qui 15/06/23	Qua 28/06/23
16	CAIXAS E ACESSORIOS	20 dias	Seg 21/08/23	Sex 15/09/23
30	LUMINARIA	25 dias	Seg 21/08/23	Sex 22/09/23
38	REVESTIMENTOS	65 dias	Qui 15/06/23	Qua 13/09/23
39	PISO CARPETE COM IGNIFUGANTE	8 dias	Seg 04/09/23	Qua 13/09/23
47	PAREDE - REVESTIMENTO ACUSTICO E 3D ESCALENO	41 dias	Seg 17/07/23	Seg 11/09/23
54	PALCO - REVESTIMENTO NATURAL	8 dias	Seg 21/08/23	Qua 30/08/23
56	TETO - FORRO ACARTONADO C LÃ DE ROCHA	25 dias	Qui 15/06/23	Qua 19/07/23
61	ESQUADRIAS - PORTAS COM BARRA ANTI PANICO	5 dias	Seg 21/08/23	Sex 25/08/23
70	PINTURA	15 dias	Seg 07/08/23	Sex 25/08/23
71	PAREDES INTERNAS	15 dias	Seg 07/08/23	Sex 25/08/23
74	FORRO	15 dias	Seg 07/08/23	Sex 25/08/23
77	PORTAS DE ALUMINIO - BW	12 dias	Seg 07/08/23	Ter 22/08/23
79	LOUÇAS METAS E ACESSORIOS	10 dias	Seg 04/09/23	Sex 15/09/23
97	COMPLEMENTOS DA OBRA	19 dias	Seg 04/09/23	Qui 28/09/23

Goiânia/GO, 31 de julho de 2023.

Pela CONTRATANTE:

  
Vitor Pessoa Loureiro de Moraes

**Diretor Financeiro da Câmara Municipal de Goiânia**

Pela CONTRATADA:

  
Luiz Felipe Souza Lameira

**MIX SERVIÇOS E REFORMAS LTDA.**